



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 03/2024**


**ANEXO I-B**


**MATRIZ DE RISCO**

Matriz de Risco			
Tipo de Risco	Descrição	Mitigação	Alocação
Não entrega do equipamento no prazo	Atraso por parte da Contratada na entrega do equipamento	Aditivo do prazo, de acordo com a justificativa e apresentação de um novo cronograma da entrega do equipamento até 5 dias corridos sem ônus a Contratante	Contratada
Equipamento apresentando falhas ou com avarias	Problemas causados devido a falhas de concepção, detalhamento e especificações no projeto, ou danos causados no transporte	Revisão dos serviços e equipamentos sem custos adicionais a Contratante, ou até a substituição do equipamento por um novo	Contratada
Variação excessiva do custo dos materiais dos equipamentos	Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado	Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra/equipamento que configurem caso fortuito ou força maior	Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante
Equipamento não compatível com a estrutura física do local	Falha ao construir não verificada pela Contratada e não vista na visita técnica	Troca de equipamento por um novo equipamento compatível com a estrutura física do local, sem custos adicionais a Contratante	Contratada
Interferências técnicas	Interferência no local da obra e ou sistemas complementares existentes que não foram observadas ou previstas pela Contratada	A Contratada executará o serviço de adequação no equipamento ou troca do equipamento após soluções apresentadas/aceitas pela Saecil sem custo para a Contratante	Contratada

Leme, 11 de setembro de 2024

  
 Raquel Aparecida Vicentini de Moraes  
 Divisão Técnica de Serviço de Esgoto

  
 André Gomes de Lima  
 Químico

  
 Estevão Alan Vieira  
 Químico

