ANEXO X

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATO N.º 331/2019 – FEHIDRO/SAECIL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	jul/19
	TOMADOR:	SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME	
	EMPREENDIMENTO:	INSTALAÇÃO DE MODULADORES ELETRÔNICOS E REGISTRADORES DE PRESSÃO E VAZÃO COM TELEMETRIA GPRS/3g, PARA CONTROLE DE PRESSÕES E VAZÕES COM PONTO CRÍTICO, VISANDO O CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LEME	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO															
1.1	Modulador eletrônico (controle) de pressão e vazão para VRP		59.000,00	118.000,00	118.000,00	59.000,00										354.000,00
TOTAIS (100%)			59.000,00	118.000,00	118.000,00	59.000,00	0,00								NIHIL	354.000,00
CONTRAPARTIDA (25%)			14.750,00	29.500,00	29.500,00	14.750,00	0,00								NIHIL	88.500,00
FINANCIAMENTO (75%)			44.250,00	88.500,00	88.500,00	44.250,00	0,00								NIHIL	265.500,00
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.			132.750,00		106.200,00										26.550,00	265.500,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)			238.950,00												26.550,00	265.500,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))			88.500,00												0,00	88.500,00

Responsavel Tecnico	Representante Legal Tomador	Agente Tecnico:
Nome: Eng.º Rafael Impúlcetto	Nome(1): MARCOS ROBERTO BONFOGO	Nome do Analista: Engº Alexandre A. J. de Mendonça
Reg. Profissional: CREA nº 5062630966	RG: 23.991.946 CPF: 125.053.718-57	Reg. Profissional: Reg. 04/6652
		Assinatura: CREA 5084[illegible]
		Nome do Resp. pela Unidade:
		Reg. Profissional:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura: Eng.º Regis Nieto Gerente do Setor de Avaliação de Efluentes Reg. 01.3215-8 - CREA 260461974-1

SAECIL Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
Rua Padre Julião, 971 . Centro . Leme . SP . 13610-230 . Caixa Postal 24 . Tel.: (19) 3573-6200 . 0800 701 6231
C.N.P.J.: 46.675.997/0001-80 . I.E.: 415.128.224.111
www.saecil.com.br