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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 ELABORAÇÃO DE PROJETO  1 1 2
3 CANTEIRO DE OBRAS  2 4 2 3 5 6 7 6 8
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2 4 2 3 5 6 7 6 8
5 REFORMA DOS FILTROS  2 2 4 2 3
6 REFORMA DOS DECANTADORES 3 5 5 6
7 REFORMA DOS FLOCULADORES 3 5 7 6
8 ESTRUTURA  3 3 3 7
9 LIMPEZA GERAL  2 7 7 7 7 7 7 7 8

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

1.982.818,44 1.982.818,441.982.818,441.982.818,44

---

100,00%

1.982.818,44

100,00%

-

1.982.818,44

100,00%

13,85%

Mês 11Mês 07

274.613,80 -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%21,91%9,38%18,04% 22,49% 13,38%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

0,95%

Cronograma
%Parcela

18.877,01R$ 357.634,70

Local e Data

18.877,01

LEME/SP, 06 de fevereiro de 2026

% 64,24%

R$
Acumulado 0,95% 50,86%18,99%

376.511,71

RAFAEL IMPULCETTO

822.542,09

86,15%

185.935,10

41,48%

265.240,26

5062630966

1.008.477,19 1.273.717,45 1.708.204,64

100,00%100,00%

434.487,19446.030,38

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
LEME/SP ROD. ANHANGUERA KM 192 + 700m - PISTA 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

reforma civil e hidráulica dos filtros, substituição completa do sistema agitador de 04 
PROPONENTE / TOMADOR
SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Cronograma 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


