



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 03/2024

ANEXO I-A

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Etapa	Descrição do Objeto	Total Global R\$ / %	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	Reunião inicial para execução do contrato e inspeção da CONTRATADA no local de instalação para confirmação dimensional; Envio do desenho esquemático dos equipamentos e do projeto elétrico dos painéis, memorial de cálculo da grade incluindo perda de carga para aprovação prévia da SAECIL, e apresentação da ART.		5%					
2	Análise da SAECIL dos desenhos dos equipamentos e projeto elétrico dos painéis.			5%				
3	Fabricação e inspeção da SAECIL na fábrica da CONTRATADA.				15%	15%		
4	Entrega dos equipamentos e emissão da Nota Fiscal de produtos para pagamento pela SAECIL.						30%	
5	Instalação dos equipamentos, start-up e treinamento aos funcionários e emissão da Nota Fiscal de serviços para pagamento pela SAECIL.							30%
Total Valor Global		100%						

Obs.: o pagamento será efetuado conforme cronograma de desembolso.

Leme, 11 de setembro de 2024

Raquel Aparecida Vicentini de Moraes
Divisão Técnica de Serviço de Esgoto

André Gomes de Lima
Químico

Estevão Alan Vieira
Químico